

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Коськовская основная общеобразовательная школа»
на пути к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022**

1. Приказом по школе от 29 декабря 2021 года № 25 утвержден состав рабочей группы и План мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС-2021 в МОУ «Коськовская ООШ» в 2021 – 2022 учебном году.

Состав рабочей группы:

Руководитель группы: директор Смирнова Т.А.;

Члены рабочей группы:

- Крупнова И.Н. – учитель начальных классов;
- Жукова Л.В. - руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла;
- Голядкин Н.В. – руководитель методического объединения учителей естественно - научного цикла;
- Крутикова Т.И. – руководитель методического объединения классных руководителей.

Определены ведущие направления работы членов рабочей группы, по введению обновленных ФГОС-2021:

- Обновление содержания начального общего образования в МОУ «Коськовская ООШ»;

- Обновление содержания основного общего образования в МОУ «Коськовская ООШ»;

- Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального общего образования и Программ основного общего образования МОУ «Коськовская ООШ»;

- Обновление содержания Программ начального общего образования и Программ основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной деятельности;

2. Определен график перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования на 2022 - 2027 годы

Класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учебный год	НОО				ООО				
2022/23	В	С	С	С	В	С	С	С	С
2023/24	В	В	С	С	В	В	С	С	С
2024/25	В	В	В	С	В	В	В	С	С
2025/26	В	В	В	В	В	В	В	В	С
2026/27	В	В	В	В	В	В	В	В	В

В – обязательное введение новых ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

С – необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

Целевыми ориентирами для рабочей группы являются:

- рассмотрение вопросов по внедрению ФГОС НОО и ООО в школе по следующим направлениям: «Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО».

– обеспечение системного подхода к переходу на обновленный ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей.

- обеспечение координации всех образовательных мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС-2021 с учетом действующих программ;

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса, о ходе внедрения обновленных ФГОС-2021.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 29 декабря 2021 года № 25

ПЛАН мероприятий на 2021-2022 учебный год по обеспечению перехода МОУ «Коськовская ООШ» на обновленный ФГОС-2021

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО создана.
2	Организовать и провести общешкольное родительское собрание, посвященное поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Февраль 2022 г.	Запланировано родительское собрание на 25.02.2022 г. по переходу на новые ФГОС НОО и ООО.
3	Провести классное, родительское собрание в планируемом 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022г.	Протокол классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО
4	Провести классное родительское собрание в 4-ом классе, посвященное переходу на новые	Май 2022г.	Протокол классного родительского собрания в 4-м классе, посвященного обучению

	ФГОС ООО		по обновленным ФГОС ООО
5	Организация и проведение внутришкольных просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов и родителей обучающихся по реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования	В течение учебного года в соответствии с графиком школы	Аналитический отчет директора школы по содержанию проведенных просветительских мероприятий. Пакет информационно-методических материалов
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 г. -Январь 2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2021 – июнь 2022 г.	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработать и реализовать обновленные модели взаимодействия, обеспечивающие реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Февраль – июнь 2022 года	Модели взаимодействия по развитию партнерской сети с МОУ «СОШ №9»
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального и	В течение всего	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального

	регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода	уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучить документы федерального и регионального уровня, регламентирующие введение обновленных ФГОС-2021	В течение всего периода	Бланки ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021
15	Разработать приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021-май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Обновить в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021 НОО и ООО должностные инструкции работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции
17	Разработать на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.09.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утвердить Программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО обучающихся с ОВЗ, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
19	Разработать учебные планы, план внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.09.2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

20	Разработать и утвердить рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
21	Утвердить заявление - согласие родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении заявления- согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021
22	Внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1	Корректировка планов школьных цикловых методических объединений, повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы методических объединений учителей, повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Протоколы заседаний ШМО
3.3	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и	До 1 сентября ежегодно	План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год.

	ООО, и реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	о с 2022	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитические данные по УВР (содержание и качество образования)
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений по западающим компетенциям педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитические данные по содержанию образования
4.3	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» + раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования»)	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы.

Плановые мероприятия 2021–2022 учебного года, могут корректироваться, изменяться и дополняться, установленными требованиями и рекомендациями

Министерства просвещения РФ, и Комитетом образования города Тихвин, а также изменениям условий и возможностей МОУ «Коськовская ООШ» на подготовительный период 2021–2022 г. и перспективу 2022-2027 г.

Ссылка на нормативные документы:

1. п.13 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)
2. п.32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)
3. п.12 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)
4. п.11 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)
- 65 п.32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)